
・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。
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上輪新田橋（下り線） （断面修復）

青海川橋（下り線） （断面修復）

坂田川橋（下り線） （断面修復）

坂井田橋（上り線） （鋼構造物補修工）

坂井田橋（下り線） （鋼構造物補修工）

八王寺高架橋（下り線） （断面修復）

上須頃高架橋（下り線） （断面修復）

〇特記事項

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。
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１．関係機関との協議完了予定時期

２）交通規制協議

３）光通信ケーブル等協議

４）河川協議 発注者

１）道路使用許可

２．関連事業状況

北陸自動車道　R５長岡管内橋梁補修工事　（坂井田橋）
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