
東北支社　仙台工事事務所
東日本高速道路㈱

令和６年１２月

工事工程表（概算工程表）

東北自動車道　後沢橋(鋼上部工)工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
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120日間

準備工 式 1 120日間

後沢橋　架設設計 式 1

ランプ橋　架設設計 式 1

照査期間 式 1

後沢橋　鋼構造物製作 ｔ 108

ランプ橋　鋼構造物製作 ｔ 106

後沢橋 上部工 架設 橋 1 1夜間通行止め

ランプ橋 上部工 架設 橋 1 1夜間通行止め

後沢橋(既) 上部工 撤去 橋 1 1夜間通行止め

床版工 ㎡ 1033

橋梁付属物工 式 1

（別工事）舗装工事 式 1

式 1 60日間

〇特記事項

対応者 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

1) 後沢橋 施工ヤード 別工事

2) ランプ橋 施工ヤード 別工事

3）後沢橋（既）　A1、A2橋台 別工事

4)撤去ヤード 別工事

5)後沢橋（既）撤去工 宮城県 後沢橋の開通後実施

1) 後沢橋用水切替供用開始（県工事） 宮城県

1) 後沢橋（新設）橋面 宮城県 宮城県工事のため

2) ランプ橋（新設） 橋面 別工事 舗装工事のため

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

余裕期間

後片付け

特記事項

工事工程表（概略工程表）
工事名）東北自動車道　後沢橋(鋼上部工)工事

工種 単位 数量 備考
令和７年度 令和８年度 令和９年度

3.部分使用

交通規制抑制期間
ＧＷ、夏期休暇、年末年始
特記仕様書８－１に記載

ＧＷ、夏期休暇、年末年始等

備考
令和７年度 令和８年度 令和９年度

1.工事着手可能時期

内容

2.関係機関との協議完了予定時期

凡例

別途工事施工期間


