
別紙-１

東日本高速道路株式会社　関東支社

千葉工事事務所

首都圏中央連絡自動車道　横芝光標識工事

工事工程表（概略工程表）

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための
　資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該
　工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、
　安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注
　者の責任において定めるものとする。

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和６年１２月



○工事工程

余裕期間 式 1 60日間

準備工 式 1 50日間(道路付属物工事)

事前調査工（本線新設部、本線供用部） 式 1

事前調査工（本線供用部（夜間通行止め）） 式 1

事前調査工（市街地） 式 1

レイアウト検討・製作 式 1

標識工（本線新設部　新設） 式 1

標識工（本線供用部　取替） 式 1

標識工（本線供用部　取替（夜間通行止め）） 式 1

標識工（市街地　新設、取替） 式 1

後片付け 式 1 60日間

○工事着手可能時期　（首都圏中央連絡自動車道　国道296号IC（仮称）～山武成東IC間）

首都圏中央連絡自動車道　国道296号IC（仮称）～山武成東IC間

１１－１工区（STA.90+68～STA.110+40付近）

１１－２工区（国道296号IC(仮称)　B・C・Fランプ）

１２工区（STA.110+40～STA.126+01付近）

１３工区（STA.126+01～STA.135+85付近）

１４工区（STA.135+85～STA.152+91付近）

１５工区（STA.152+91～STA.177+20付近）

１６－１工区（STA.177+20～STA.189+60付近, 松尾横芝IC A・Dランプ）

１６－２工区（松尾横芝IC Cランプ）

１７工区（STA.189+60～STA.214+00付近）

○特記事項

１．関係機関との協議予定時期 ― ―

本線規制協議（昼間交通規制） 式 1

本線規制協議（夜間通行止め） 式 1

市街地施工協議 式 1

２．夜間通行止め予定時期 ― ―

首都圏中央連絡自動車道　松尾横芝IC～木更津東IC間 式 1

３．交通規制抑制期間（本線供用部） 式 1

工事工程表（概略工程表）
工事件名）首都圏中央連絡自動車道　横芝光標識工事

工　　種 単位 数量
令和７年度 令和８年度

備　考
11月 12月 1月 2月4月 5月 6月 7月 8月 3月

工　　区
着手可能

時期

令和７年度 令和８年度

9月 10月 11月 12月 1月 2月3月 4月 5月 6月 7月 8月9月 10月

11月 12月 1月 2月 3月 4月

―

備　考
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月5月 6月 7月 8月 9月 10月

R8. 1上旬

R7. 4上旬

R7.12上旬

R7. 3上旬

R7. 3上旬

特記事項 単位 数量
令和７年度 令和８年度

7月 8月 9月 10月 11月 12月

R7.10上旬

R7. 7上旬

R8. 5上旬

R7. 4上旬

11月

備　考
4月 5月 6月 1月 2月 3月 4月 5月 6月7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月


