

東北自動車道
原瀬川橋塗替塗装工事

工事工程表（概略工程表）

- ・ この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・ 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・ この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年11月

東日本高速道路株式会社 東北支社
福 島 管 理 事 務 所

工事工程表（概略工程表）

工事名）東北自動車道 原瀬川橋塗替塗装工事

全体工期：1000日

工種		数量	令和6年度			令和7年度												令和8年度												令和9年度												備考				
			12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月			
余裕期間																																														120日
準備期間																																														60日+30日
原瀬川橋	上り線	1,810																																												
	下り線	2,350																																												
安達太良川橋	上り線	2,605																																												
	下り線	2,628																																												
油井川橋	上り線	1,078																																												
	下り線	1,082																																												
後片付け期間																																														60日
工種	日数	令和6年度			令和7年度												令和8年度												令和9年度												備考					
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月				
河川占用協議																																														
原瀬川	30																																													
安達太良川	30																																													
油井川	30																																													
道路占用協議																																														
市道 館野四丁目3号線	30																																													
村道 竹ノ内袋内線	30																																													
市道 中ノ目上原線	30																																													
関連工事等																																														
別途工事																																														

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。