

令和 6 年度

東北自動車道 R 7 北上管内舗装補修工事

## 工事工程表（概略工程表）

- ・ この概略工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第 1 条に示す設計図書ではない。
- ・ 概略工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・ この概略工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和 6 年 1 1 月

東日本高速道路株式会社 東北支社  
北上管理事務所

工事工程表（概略工程表）  
工事名）東北自動車道 R 7 北上管内舗装補修工事

工種	単位	数量	令和7年度												令和8年度												令和9年度										備考
			5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月					
余裕期間	式	1.0																																	60日間		
準備工	式	1.0																																	90日間		
事前コア採取	式	1.0																																			
舗装補修工（東北自動車道）	千m2	62.9																																			
舗装補修工（秋田自動車道）	千m2	13.1																																			
舗装補修工（釜石自動車道）	千m2	13.8																																			
後片付け	式	1.0																																	60日間（書類作成・整備を含む）		

○特記事項

特記事項		令和7年度												令和8年度												令和9年度												備考
内容	対応者	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月							
1. 工事用地等に関する事項																																						
一関IC、北上金ヶ崎IC、花巻南IC、北上西IC、東IC	受注者																																		特記仕様書5-1「作業基地」に記載			
2. 関係施設その他との関係																																						
1) 規制関係（本線）	発注者																																		特記仕様書7(1)「規制関係」に記載 ※規制協議は3か月毎の更新が必要			
2) 光通信ケーブル等損傷事故防止	発注者																																		特記仕様書12-2「光通信ケーブル等事故防止対策」に記載			
3) 通行止め・ランプ閉鎖協議	発注者																																		他道路管理者との協議			
3. 交通規制抑制期間					-									-			-										-			-					特記仕様書8-1「作業抑制期間」に記載			
4. 冬期休止期間																																			特記仕様書8-2「冬期休止期間」に記載			

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。  
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。  
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。