

# 東北自動車道 後沢橋(鋼上部工)工事


## 工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年12月

東日本高速道路(株)  
東北支社 仙台工事事務所

工事工程表(概略工程表)  
工事名)東北自動車道 後沢橋(鋼上部工)工事



特記事項		令和7年度												令和8年度												令和9年度												備考
内容	対応者	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			
1.工事着手可能時期																																						
1) 後沢橋 施工ヤード	別工事																																					
2) ランプ橋 施工ヤード	別工事																																					
3)後沢橋(既) A1、A2橋台	別工事																																					
4)撤去ヤード	別工事																																					
5)後沢橋(既)撤去工	宮城県																																			後沢橋の開通後実施		
2.関係機関との協議完了予定時期																																						
1) 後沢橋用水切替供用開始(県工事)	宮城県																																					
3.部分使用																																						
1) 後沢橋(新設)橋面	宮城県																																			宮城県工事のため		
2) ランプ橋(新設)橋面	別工事																																			舗装工事のため		
交通規制抑制期間					—					—			—									—				—				—				—		GW、夏期休暇、年末年始 特記仕様書8-1に記載		
GW、夏期休暇、年末年始等					—					—			—									—				—				—				—				

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。  
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。  
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

別途工事施工期間  
凡例  
.....