

# 第三京浜道路 玉川TB自家発電設備燃料槽増設工事

## 工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年6月

東日本高速道路(株) 関東支社  
京浜管理事務所

工事工程表(概略工程表)  
工事名)第三京浜道路 玉川TB自家発電設備燃料槽増設工事

別紙-1

工種		単位	数量	令和6年			令和7年												令和8年						備考
				10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
余裕期間		式	1																						
準備期間		式	1																						
材料手配		IC/TB/TN	12																						
現場工事		IC/TB/TN	12																						
試験調整		式	1																						
後片付け		式	1																						
特記事項	関係機関協議																								特記仕様書1-25の通り
	部分使用																								特記仕様書1-5の通り
	交通規制抑制機関																								特記仕様書1-6の通り
	年末年始等																								特記仕様書1-6の通り

この概略工事工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。  
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、  
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。  
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。