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東北支社　仙台管理事務所

東北自動車道　泉ＰＡスマートＩＣ ＥＴＣ設備更新工事

工事工程表（概算工程表）

令和６年７月

東日本高速道路株式会社

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１
条に示す設計図書ではない。

概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施
工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切
の手段について受注者の責任において定めるものとする。

この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。



　

機器製作 　

配管配線

機器据付

試験調整 　

既設撤去

機器製作 　

配管配線

機器搬入・据付 　

試験調整 　

機器製作

配管配線

機器据付

試験調整

既設撤去

移設

試験調整

移設

試験調整

機器製作

機器据付・配管配線

試験調整

既設撤去

関連工事①
（舗装工事）

関連工事②
（泉ＰＡ受配自家発

電設備工事）
受配電設備受電

関連工事③
（泉ＰＡトイレ新築工

事）
料金事務室棟新築

関連協議
①変電設備届出
②ＥＴＣ無線申請

11月 12月 1月 2月

工事工程表（概略工程表）

工事名）東北自動車道　泉ＰＡスマートIC ETC設備更新工事

備考
8月 9月2月 3月 4月 5月 6月 7月 10月 11月1月

6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月 13ヶ月 14ヶ月 20ヶ月 21ヶ月 22ヶ月 23ヶ月

余裕期間

4ヶ月 5ヶ月 15ヶ月 16ヶ月1ヶ月 2ヶ月 17ヶ月 18ヶ月3ヶ月

工種 3月

後片づけ

特
記
事
項

準備工

機器承諾等

ＣＣＴＶ設備

道路照明設備

情報板設備

受配電設備

伝送交換設備

25ヶ月

令和8年

24ヶ月

ETC設備

令和6年度 令和7年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

19ヶ月

料金事務室棟引渡し

②ＥＴＣ電監申請①消防関係書類提出


