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新潟工事事務所
東日本高速道路㈱新潟支社

令和６年９月

工事工程表（概略工程表）

磐越自動車道　黒森山トンネル工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
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8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

120日間

式 1

起点側坑門工

全断面掘削

覆工コンクリート

終点側坑門工

排水工等雑工 ※お盆・ＧＷ・年末年始を除く

スノーシェッド工 ※お盆・ＧＷ・年末年始を除く

地盤改良工 ※お盆・ＧＷ・年末年始を除く

土工部施工

式 1

〇特記事項

対応者 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1)本線内盛土場①　契約締結後 発注者

2)本線内盛土場②　契約締結後 発注者

3)本線外盛土場①　契約締結後 発注者

4)本線外盛土場②　令和7年12月 発注者

5)本線外盛土場③　令和8年4月 発注者

6)本線外盛土場④　契約締結後 発注者

工事用電力（工事契約後）

１）林道迂回路工

２）林道迂回路復旧工

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

式 1

起点側坑門工

全断面掘削

覆工コンクリート

終点側坑門工

排水工等雑工 ※お盆・ＧＷ・年末年始を除く

スノーシェッド工 ※お盆・ＧＷ・年末年始を除く

地盤改良工

土工部施工

式 1 60日間

〇特記事項

対応者 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

1)本線内盛土場①　契約締結後 発注者

2)本線内盛土場②　契約締結後 発注者

3)本線外盛土場①　契約締結後 発注者

4)本線外盛土場②　令和7年12月 発注者

5)本線外盛土場③　令和8年4月 発注者

6)本線外盛土場④　契約締結後 発注者

工事用電力（工事契約後）

１）林道迂回路工

２）林道迂回路復旧工

備考
内容

令和12年度 令和13年度

数量
令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

令和9年度
備考

内容

2 部分使用に関する事項

令和8年度

備考

2 部分使用に関する事項

1.工事用地等に関する事項

令和6年度 令和7年度特記事項

工種 単位

1.工事用地等に関する事項

特記事項 令和10年度 令和11年度

余裕期間

準備工

後片付け+しゅん功書類整理

余裕期間

準備工

後片付け+しゅん功書類整理

工事工程表（概略工程表）
工事名）磐越自動車道　黒森山トンネル工事

工種 単位 数量
令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
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