
磐越自動車道　会津坂下～西会津間家屋事前調査　計画工程表（案） 【様式－1】

（全体履行期間）　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日　（３４０日間）

1調査業務 （実履行期間）　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日　（２４０日間）

１００日間

３．調査業務

家屋事前調査　木造建物

家屋事前調査　木造特殊建物

家屋事前調査　非木造建物

受注者修正期間を含む

2 貸与資料

３関連業務

～

～

４関係機関協議

～

～

～

～

～

～

～

～

５その他懸案事項

～

～

６ 協議内容、結果等
※作成上のポイント（記載内容は作成例であるため、共通仕様書及び特記仕様書の記載を確認の上作成すること）

 　① 適切な工程管理（履行期間の確保）を図ることを目的とする。

 　③ 協議時期と内容（結果）を工程表に明示することにより、打合せ時期・内容に工程上の遅れがないか確認する。

※作成時の留意事項
  ① 関係機関協議については該当事項をその都度記入のこと
  ② 協議待ちによる遅延の場合工程上のクリティカルを明示すること。
  ③ 工程計画に大幅な変更が生じた場合、協議時に発注者に提示し確認を行うこと。

10月 11月
備　　　　考

6月 7月 8月 9月

10 20 30 10 20 3010 20 30 10 20 30 10

4月 5月

3030 10

2月 3月

20 30 10 20

１．調査計画

２．地元協議

30 10 20 30 10 2030 10 20 30 10 2020 1030 20
　　　　　　　　　　　　　　　　　日　　　程
　項　　　目

計画準備
R6.12月 R7.1月

余裕期間

30

R6.12月 R7.1月

30 10 20

８.打合せ

９.業務検査・完了検査

　　　　　　　　　　　　　　　　日　　　程
　項　　　目

実施の有無 実施時期 実施会社名
8月 9月 10月 11月

20 30 10 20 30 10 20
備　　　　考

10 20 30 10 20

2月 3月 4月 5月 6月 7月

20 30 10 201010 20 30 10 20 3010

R6.12月 R7.1月 2月 3月 4月 5月

４.束松トンネル工事 有　・　無 未定

項　　目 実施の有無 実施時期 対応者
10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

凡　　例
6月 7月 8月 9月 10月 11月

10 20 3020 30

①交差管理者協議
10 20 30 1010 20 30 10 20 3010 20 30 10 20 3010 20 30

　　道路 有　・　無 ○年○月 ○年○月

　　河川 有　・　無 ○年○月 ○年○月

　　用水路 有　・　無 ○年○月 ○年○月

　　排水路 有　・　無 ○年○月 ○年○月

　　水道 有　・　無 ○年○月 ○年○月

②警察協議 有　・　無 ○年○月 ○年○月

③地元協議 有　・　無 R6年3月 R6年5月 発注者・受注者
④その他懸案事項協議 有　・　無 ○年○月 ○年○月

R6.12月 R7.1月 2月 3月 4月 5月
項　　目 実施の有無 実施時期 対応者

10 20 30 10 20 30 10 20 30 30
凡　　例

6月 7月 8月 9月 10月 11月

10 20 3020 30

○年○月 ○年○月 受注者

10 20 30 1010 20 30 10 20 3010 20 30 10 20 3010 20 30 10 20

７.電子成果品作成

○月○日
①協議場所、出席者

②協議結果

　② 関連する調査業務や設計業務ならびに関係機関協議による資料入手や条件提示等の遅れが
履行期間を圧迫 することがないよう、資料入手・条件提示・対外協議の期限を明確化する。

  ④ 照査の時期と内容（結果）を工程表に明示することにより、作業の進捗状況に合致した照査作
業が実施されているか確認する。

　⑤ 本工程表は作業計画書に添付するとともに、発注者と受注者双方で共有し、適切な履行期間
を確保することで設計ミスの防止、品質の確保を図る。

　⑥ なお、本書式は固定のものではない。上記趣旨を理解したうえで、各業務単位で工夫・改良を
加えて利用することを基本とする。

協議内容経緯等

○月○日
①協議場所、出席者

②協議結果

○月○日
①協議場所、出席者

②協議結果

○月○日
①協議場所、出席者

②協議結果

○月○日
①協議場所、出席者

②協議結果

②○○に関する技術的判断 有　・　無 ○年○月 ○年○月 発注者
①○○に関する技術的検討 有　・　無

４.照　　　査

有　・　無
有　・　無

　　　　　　　　　　　　　　　　日　　　程
　項　　　目

貸与の有無 貸与時期

有　・　無

５.報告書作成

６.監督員による成果品確認

R6.12月 R7.1月 2月 3月 4月 5月 6月

10 20

7月 8月 9月 10月 11月
備　　　　考

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

１.会津坂下～西会津間詳細測量成果品 有　・　無 契約締結から7日間以内

30 10 20 30 10 20 30 10 20

未定

30

R6年7月 R8年7月 （株）南会西部建設コーポレーショ
ン

３.令和７年度会津坂下～西会津間水文調査 有　・　無 未定未定

１.令和５年度会津坂下～西会津間水文調査 有　・　無 R5年4月 R7年4月 （株）中央開発

10 20 30

２.西会津地区附帯工工事 有　・　無

10 20 30 30 30

業務内容確認検査 完了検査


