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〇特記事項

対応者 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための
一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

発注者1)規制関係
特記仕様書7(2)「規制関係」に記載
※規制協議は３か月毎の更新が必要

特記仕様書8-2「冬期休止期間」に記載

特記仕様書8-1(1)「交通繁忙期間」に記載2．作業抑制期間（交通繁忙期間）

3．冬期休止期間

特記仕様書7(1)「道路関係」に記載

発注者3)光通信ケーブル等損傷事故防止
特記仕様書13-3「光通信ケーブル等事故防止対
策」に記載

2)道路関係（一般道） 受注者
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工事工程表（概略工程表）
工事名）東北自動車道　Ｒ７北上管内遮音壁工事

工種 単位 数量 備考
令和8年度

1.0

1.0

後片付け

備考

60日間（書類作成・整備を含む）

余裕期間 式

遮音壁工

　製作

1.関係施設その他との関係

令和8年度

　施工 ｍ
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