
別紙ー１

京浜管理事務所

第三京浜道路

工事工程表（概算工程表）

・この概略工事工程表は、契約書第１条に示す設計図書ではない。

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事

　目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年6月

東日本高速道路㈱　関東支社

玉川TB自家発電設備燃料槽増設工事



別紙－1
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IC/TB/TN 12
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式 1

関係機関協議 特記仕様書1-25の通り

部分使用 特記仕様書1-5の通り

交通規制抑制機関 特記仕様書1-6の通り

年末年始等 特記仕様書1-6の通り

この概略工事工程表は、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。
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余裕期間

準備期間

材料手配

現場工事

試験調整

後片付け

工事名）第三京浜道路　玉川TB自家発電設備燃料槽増設工事
工事工程表（概略工程表）

備考工種 単位 数量
令和6年 令和7年 令和8年


