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工事工程表（概算工程表）

・この概算工程表は、契約書第１条に示す設計図書ではない。

・概算工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事

　目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この概算工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年6月

東日本高速道路㈱

東北自動車道　鹿沼IC～宇都宮IC間通信線路工事
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年末年始、ＧＷ、お盆
特記仕様書1-6に記載

この概算工程表は、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概算工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概算工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年度 令和7年度 令和8年度

工事工程表（概算工程表）

工事名）東北自動車道　鹿沼IC～宇都宮IC間通信線路工事

4月 5月 6月 7月8月 9月

後片付け

1月 5月10月

現場工事

2月 3月 4月
備考

余裕期間

準備工・材料手配

11月 12月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
工種 単位 数量

6月 7月


