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工事工程表（概略工程表）

磐越自動車道　長瀬川橋塗替塗装工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
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120日

式 1 60日

塗替塗装　長瀬川橋A1～P4（上り線） ㎡ 4,847

　　　　　　　長瀬川橋A1～P5（下り線） ㎡ 6,329

　　　　　　　長瀬川橋P4～P5（上り線）　P5～A2（上下線） ㎡ 2,513

塗替塗装　観音寺川橋（上り線） ㎡ 1,903

　　　　　　　観音寺川橋（下り線） ㎡ 1,903

　　　　　　　観音寺川橋P1横梁（上下線） ㎡ 486

式 1 60日

〇特記事項

対応者 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

1)　労働基準監督署との打合せ 受発注者

2)　長瀬川橋交差部河川占用協議 発注者 特記仕様書５（３）に記載

3)　観音寺川橋交差部河川占用協議 発注者 特記仕様書５（３）に記載

4)　観音寺川橋交差部県道占用協議 発注者 特記仕様書５（２）に記載

5)　長瀬川橋交差部町道占用協議 発注者 特記仕様書５（２）に記載

6） 電力、通信施設関係 発注者 特記仕様書５（４）に記載

　　　長瀬川橋（上り線）※令和6年度施工済

　　　長瀬川橋（下り線）

　　　観音寺川橋（上り線）※令和6年度施工済

　　　観音寺川橋（下り線）

2.作業抑制期間

1)　冬期休止期間 特記仕様書６－１に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

2.観音寺川橋床版取替工事施工時期

工事工程表（概略工程表）

工事名）磐越自動車道　長瀬川橋塗替塗装工事

令和８年度 令和９年度
工種 単位 数量

令和６年度
備考

令和７年度

備考
内容

1.関係機関との協議完了予定時期

余裕期間

準備工・設計図書の照査

書類作成・跡片付け

特記事項 令和６年度 令和７年度 令和９年度令和８年度


